



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Instituição Executora: SoftSolut LTDA.	
Título do Projeto: WebZine Manager	
Cliente: Interação News	
Termo de Abertura do Projeto	
Elaborado por:	Versão: 1.1
Rodrigo da Silva Montes (Gerente de Projetos)	
Anailton Antonio Barbosa	
Elias Jose Monteiro de Souza	
Gerson Ferreira Castro Santos	
Guilherme Afonso Alves Cardozo	
Henrique Mozer Nunes	
Mauricio de Souza Santos	
Sidney Miranda Alves	
Tallison Bruno Lemos	
Aprovado por:	Data da aprovação:

1. Objetivos do projeto

Desenvolver o software WebZine Manager, que possibilitará um melhor gerenciamento do cadastro dos leitores, anunciantes, edições e matérias da revista eletrônica Interação News.

2. Justificativa do Projeto (Necessidades do Negócio)

Atualmente, a Interação News conta com uma estrutura precária para centralizar dados referentes às suas edições e matérias, além de carecer de um banco de dados para organizar de forma segura as informações relativas a seus leitores, autores e anunciantes. Com a utilização do software proposto, a revista irá aperfeiçoar a gestão do seu negócio, tornar-se mais competitiva, havendo também a oportunidade de maior rendimento financeiro.

3. Descrição dos Produtos/Entregáveis do Projeto

O software WebZine Manager conterà as seguintes funcionalidades:

- Módulo para cadastro de edições da revista;
- Módulo para cadastro das matérias publicadas;
- Módulo para cadastro dos Autores;
- Módulo para cadastro dos Anunciantes;
- Módulo para cadastro dos Leitores.

4. Designação do Gerente de Projetos

Rodrigo Montes foi designado como gerente de projetos.

Dentre as suas responsabilidades, podemos destacar:

- Garantir o cumprimento de prazos do projeto
- Fazer com que o software atenda às necessidades apontadas pelo cliente;

O Gerente de Projetos não poderá:

- Fazer compras;
- Contratar pessoas.

5. Premissas (hipóteses)

A contratante será responsável:

- pela infraestrutura necessária para a implantação do sistema Webzine Manager;
- por liberar um cronograma para treinamento de pessoal;
- por divulgar informações relativas ao desenvolvimento do sistema.

6. Restrições para o Projeto

- O produto será implantado em até 5 meses;
- O treinamento para a utilização do sistema terá como duração até duas semanas;
- A contratante não poder terceirizar o serviço;
- Os profissionais envolvidos no projeto deverão ter certificação em suas áreas.

7. Cronograma de Marcos

- 17/08: Entrega do Termo de Abertura
- 17/08: Entrega do Documento de Visão
- 07/09: Entrega do Diagrama de Caso de Uso
- 07/09: Entrega do Mer Conceitual
- 14/09: Entrega da Declaração do Escopo
- 14/09: Entrega do Documento de Requisitos
- 14/09: Entrega do Projeto Conceitual de Redes
- 28/09: Entrega do Diagrama de Atividades
- 19/10: Entrega das Regras de Negócio
- 26/10: Entrega do Cronograma e EAP
- 26/10: Entrega do Diagrama de Implantação e Componentes
- 02/11: Entrega do Mer Lógico
- 02/11: Entrega do Projeto Lógico de Redes
- 09/11: Entrega do Documento de Arquitetura de Software
- 30/11: Entrega do Site do Projeto com os Artefatos

8. Partes interessadas

- Autores de artigos para revista;
- Anunciantes;
- Leitores;
- Funcionários da revista;

9. Riscos identificados

- Infraestrutura inadequada;
- O prazo não ser atendido;
- O software não atender às necessidades do cliente;

Brasília, 17 de agosto de 2012.

Assinatura (Rodrigo Montes / SoftSolut)